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2
Vorschlag fur die Organisation und Ausfiuhrung der Arbeiten

Proposta per I'organizzazione e la realizzazione die lavori

(29 Punkte/punti)

Bietergemeinschaft/RTI
Marx AG mit/con Erdbau S.r.l.

2.1 - Bauzeitplan fur die Durchfiihrung und Fertigstellung der Arbeiten (max 336 Kalendertage) (max. 3 P.)
2.1 - Cronoprogramma per I’esecuzione e il completamento dei lavori (max. 336 gg consecutivi e naturali) (max. 3 P.)

211 Punkte/punti
Plausibilitdat und Optimierung M1= 0,90 2=

Plausibilita e ottimizzazione M2= 1,00 0,97 0,97
max. 1P M3= 1,00

Der Bauzeitplan wird unabhangig von der angegebenen Bauzeit unter den Gesichtspunkten der Plausibilitat und des optimierten
Ablauf der Arbeitsproesse unter Einhaltung des vorgeschriebenen Termins bewertet, wobei fur dieses Unter-Unterkriterium max. 2
(zwei) Punkte gegeben werden.

Die Plausibilitat ist gegeben, die Baustelle ist nach den angebotenen
Optimierungen umsetzbar.

Il cronoprogramma viene valutato, indipendentemente dai tempi indicati, sotto I'aspetto della plausibilita e dell'ottimizzazione dei
processi rispettando il termine di ultimazione dei lavori. Per questo sub-subcriterio vengono assegnati max. 2 (due) punti

La plausibilita é rispettata, il cantiere pud essere svolto con le ottimizzazioni
proposte.




2.1.2 Punkte/punti
Reduzierung bis max 30 Tage

Riduzione del tempo utile fino a max. 30 gg Sectilcjiglzlgrg?r:wg; (T) 2,00
max. 2 P

Die maximale Dauer betragt 336 Kalendertage, darf aber unterschritten werden um einen friheren Fertigstellungstermin zu
garantieren. Als max. Bauzeitverklrzung ist eine Reduzierung von 30 Kalendertagen zulassig. Wird dieser Wert Uberschritten, wird
dieses Kriterium mit O Punkte bewertet.

FUr dieses Kriterium werden max. 2 (zwei) Punkte vergeben, wenn die Bauzeit verbindlich auf 306 Kalendertage reduziert wird.
Werden hingegen die 336 Kalendertage angegeben werden als Bewertung fur dieses Unterkriterium 0 (null) Punkte vergeben. Fur
die dazwischen liegenden Angaben wird linear zw. 0 und 2 Punkte interpoliert. Die Punkte fur dieses Unter-Unterkriterium werden
nur dann vergeben, falls die textlichen Erlauterungen als plausibel und realistisch umsetzbar anerkannt werden. Die vom Bieter
angegebenen Kalendertage sind verbindlich du werden Gegenstand des Vertrages mit entsprechender Pdnale bei Nichteinhaltung.

Angebotene Bauzeitreduzierung 30 Tage.
Die textlichen Erlauterungen werden als plausibel und realistisch umsetzbar
anerkannt.

Il tempo utile massimo € pari a 336 giorni consecutivi che possono essere ridotti per garantire una precoce l'ultimazione dei lavori. La
massima riduzione consentita € fino a 30 giorni consecutivi. Se viene superato questo valore, il criterio verra valutato con 0 (zero)
punti.

Per questo criterio di valutazione vengono dati max. 2 (due) punti, se il tempo viene ridotto a 306 giorni consecutivi.

Se vengono pero offerti i massimi 336 giorni consecutivi, vengono assegnati 0 (zero) punti per questo sub-subcriterio. Le riduzioni
documentate tra questi due valori allo scopo di definire il punteggio vengono interpolate linearmente tra 0 e 2 punti. | punti per
questo sub-subcriterio vengono assegnati solamente se le relative spiegazioni a documentazione vengono riconosciuti come
plausibili e realisticamente realizzabili. | giorni dichiarati dall'offerente sono vincolanti e saranno oggetto del contratto con relativa
penale in caso di mancato rispetto del termine dichiarato.

Il tempo di riduzione offerto ammonta a 30 giorni.
Le relative spiegazioni a documentazione vengono riconosciuti come plausibili
e realisticamente realizzabili.

SUMME 2.1 .
SOMMA 2.1 2,97 Punkte/punti

2.2 - Organisation der Baustelle und Baustelleneinrichtung (max. 26 P.)

2.2 - Organizzazione di cantiere e installazione cantiere (max. 26 P.)

2.21 Punkte/punti
optimale Abstimmung M1= 0,85 =
Concordanza ottimizzata M2= 0,85 0,87 2,60
max. 3 P M3= 0,90

Der Lageplan und der Bericht missen aufeinander abgestimmt sein, bei optimaler Abstimmung werden max. 3 (drei) Punkte des
Bewertungsunterkriteriums gegeben. Bei fehlender oder ungentgender Abstimmung werden 0 (null) Punkte gegeben.

Der Lageplan ist grundsatzlich gut durchdacht. Eventuell den hinteren Zugang
zu den Werkstatten erweitern.
Die Abstimmung zwischen Lageplan und Bericht ist optimal.

La planimetria e la relazione devono essere concordanti tra di loro. Per una concordanza ottimizzata viene dato un punteggio
massimo di 3 (tre) punti. In caso di mancanza di concordanza o con concordanza insufficiente viene dato un punteggio di O (zero)
punti.

La planimetria € stata stilata in modo ragionevole. L'accesso alle officine
potrebbe essere ampliato.
La concordanza tra planimetria e relazione € ottimale.




2.2.2 Punkte/punti
Angemessenheit und Optimierung M1= 0,90 =

Adeguatezza ed ottimizzazione M2= 0,95 0,92 7,33
max. 8§ P M3= 0,90

Die Bewertung mit max. 8 (acht) Punkten erfolgt in aufsteigender Gewichtung nach Bewertung der Koordinierungstatigkeit,
Optimierung der Baustellenorganisation und Minimierung der Storeinflisse auf den normalen Betrieb des Versuchszentrums
Laimburg laut Bericht und Lageplan. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den mdglichst stérungsfreien Betrieb des
Versuchszentrums und der Weinkellerei gelegt. Es sind vor allem die Aspekte der Sicherheit fur die Mitarbeiter bei der Nutzung der
Freiflachen und die moglichst geringe Beeintrachtigung der Warenzulieferung fir die Weinkellerei zu bericksichtigen. Zudem soll in
Bezug auf die Optimierung der Bauabwicklung vor allem die Materiallogistik (z.B. Aushub, Transport, Zwischenlagerung, Anhaufung
des zu mischenden RC-Materials, Mischung, Einbau...... ). Die asphaltierten Freiflachen sind nicht als temporares Zwischenlager zu
verwenden, denn sie dienen als Verkehrsflachen fur die landw. und versuchtechnischen Aulientatigkeiten des Versuchszentrums.

Die Losungsvorschlage sind optimal gewahrleistet. Zudem muss der
reibungslose Zufluss der Mitarbeiter des Versuchszentrums im Berufsverkehr
gewabhrleistet werden.

Il punteggio massimo di 8 (otto) punti viene dato con peso crescente relativamente alla adeguatezza delle misure di coordinamento,
all'ottimizzazione dell'organizzazione di cantiere e alla riduzione massima degli impatti in merito al disturbo della normale attivita del
Centro sperimentale Laimburg illustrato tramite relazione e planimetria. Bisogna porre particolare attenzione a non disturbare I'attivita
del Centro sperimentale e della cantina vinicola. In particolare va tenuto conto della sicurezza del personale addetto e dell’utilizzo
delle aree all’aperto e la minimizzazione del disturbo della fornitura merci per la cantina vinicola. Inoltre va considerata in modo
particolare, in relazione all'ottimizzazione dell’esecuzione del cantiere, la logistica dei materiali (ad es. scavo, trasporti, stoccaggio
temporaneo, stoccaggio del materiale, stoccaggio del materiale RC per I'impastatura, impastatura, utilizzo ...). Le aree asfaltate non
possono essere utilizzate per depositi temporanei servendo esse per lattivita esterna agricola e sperimentale del Centro
sperimentale.

Le proposte di soluzione sono ottimali. Inoltre deve essere garantito I'aflusso
indisturbato al centro di sperimentazione da parte dei collaboratori negli orari di
punta.

223 Punkte/punti
Beschaftigung von Lehrlingen

Occupazione di personale apprendista Seclc_ail(thoFlgrgrer:wS; (T) 2,25
max. 3 P

Die Bewertung erfolgt It. Angaben des Beschlusses der L.R. Nr. 570/2016
- 0 Personen = 0 Punkte

- 1 Person = 1,50 Punkte

- 2-4 Personen = 2,25 Punkte

- 5 oder mehr Personen = 3,00 Punkte

2 Lehrlinge

La valutazione avviene secondo le indicazioni della delibera della G.P. n. 570/2016.
- 0 persone = 0,00 punti

- 1 persona = 1,50 punti

- 2-4 persone = 2,25 punti

- 5 0 piu persone = 3,00 punti

2 apprendisti




2.2.4

Punkte/punti

Beschreibung der Ablaufe der werksinternen Qualitatssicherung beim Herstellen von hydr. gebundenen Mischungen und
Beton

Descrizione delle procedure interne adottate per il controllo della qualita per la produzione di misti cementati e calcestruzzo
per la classe di esposizione XF4.

max. 12 P

Laut Formel (T)

Secondo la formula (T) 12,00

Die Bewertung mit max. 12 (zwolf) Punkten erhalt jener Bieter, der die nachfolgenden Kriterien vollstandig erflllt. (Der
Bewertungskommission steht es frei die entsprechenden Nachweise zu verlangen): Fur jedes Unterkriterium werden max. 4 (vier)
Punkte vergeben.

Erfahrung in der Betonproduktion

- Der Bieter bedient sich externer Lieferanten 0 (null) Punkte

- Der Bieter stellt den Beton selbst her: flr Jahresproduktion < 100.000 m3®/Jahr - 2 (zwei) Punkte
- Der Bieter stellt den Beton selbst her: flr Jahresproduktion > 100.000 m3/Jahr — 4 (vier) Punkte

Qualitats- und Produktionskontrolle

- Uberwachung durch ein externes Labor: 0 (null) Punkte)

- Hauseignes Labor aber Fremdkontrolle vor Ort: 2 (zwei) Punkte
- Hauseigenes Labor und Eigenkontrolle vor Ort: 4 (vier) Punkte

Desweiteren ist vom Bieter die gleichbleibende Qualitat fir die Herstellung der hydr. gebundene Tragschicht und fir die geplante
Menge fur das Dammschuttmaterial zu garantieren. Dies wird Uber die Kriterien des Zuganges zu einem nahen Zwischenlager fur RC
material oder Uber die Garantie der flr das Bauvorhaben vorgehaltenen Materialmenge erbracht. (wird vom Auftrageber nachgepruft),
- Der Bieter bedient sich externer Lieferanten: 0 (null) Punkte

- Nachweis das Material aus einem genehmigten Zwischenlager fur RC- Material im Umkreis von 5 km ca. zur Baustelle entnehmen
zu koénnen: 2 (zwei) Punkte

- Nachweis das Material aus einem genehmigten Zwischenlager fur RC- Material im Umkreis von 5 km ca. zur Baustelle entnehmen
zu kénnen und selbst Recycling verarbeitender Betrieb zu sein: 4 (vier) Punkte

Jahresproduktion > 100.000 m?
Hauseigenes Labor und Eigenkontrolle vor Ort
Genehmigtes Zwischenlager in 2,5 km Entfernung




Il punteggio di max. 12 (dodici) punti viene assegnato all'offerente che soddisfa completamente i seguenti criteri. (La commissione di
valutazione ¢ libere di richiedere la relativa documentazione.) Per ogni subcriterio vengono assegnati max. 4 (quattro) punti.

Esperienza nella produzione di calcestruzzo

- L’offerente si si serve di fornitori esterni 0 (zero) punti

- L’offerente produce il calcestruzzo in proprio: per una produzione annuale < 100.000 m?®anno - 2 (due) punti

- L’offerente produce il calcestruzzo in proprio: per una produzione annuale > 100.000 m?®anno - 4 (quattro) punti

Controllo qualita e di prodotto

- Controllo tramite laboratorio esterno: 0 (zero) punti

- Laboratorio proprio ma controllo eseguito da personale esterno: 2 (due) punti
- Laboratorio proprio e controllo proprio in loco: 4 (quattro) punti

Inoltre I'offerente deve garantire una qualita continua nella produzione dello strato di supporto idraulicamente legato e per la quantita
programmata del materiale di riporto per terrapieno. Cid va garantito in base ai criteri del’accesso ad un’area di stoccaggio vicina per
materiali RC o attraverso la garanzia della quantita di materiali per il progetto (verra controllato dal committente).

- L’offerente si si serve di fornitori esterni: 0 (zero) punti

- Comprova che il materiale puo essere prelevato da un deposito temporaneo autorizzato per materiali RC nel raggio di ca. 5 km dal
cantiere: 2 (due) punti

- Comprova che il materiale puo essere prelevato da un deposito temporaneo autorizzato per materiali RC nel raggio di ca. 5 km dal
cantiere e di avere un proprio centro di lavorazione di riciclaggio: 4 (quattro) punti

produzione annuale > 100.000 m?
Laboratorio proprio e controllo proprio in loco
deposito temporaneo autorizzato a 2,5 km di distanza

SUMME 2.2
SOMMA 2.2

24,18 Punkte/punti

SUMME KRITERIUM/SOMMA CRITERIO
Nicht angeglichen / non riparametrato

27,15 Punkte/punti

Kriterium 2 - Criterio 2
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

29,00 Punkte/punti




3
Organigramm der Baustelle

Organigramma di cantiere

(12 Punkte/punti)

Bietergemeinschaft/RTI
Marx AG mit/con Erdbau S.r.l.

3.1 Punkte/punti
Technischer Baustellenleiter M1= 0,80 o=

Direttore tecnico di cantiere M2= 0,85 0,83 3,33
max. 4 P M3= 0,85

Fir die Bewertung wird grof3eres Gewicht auf die Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die angegebenen Arbeiten verlangte
Funktion als auf den Studientitel gelegt.

Im Hinblick auf die Berufserfahrung wird héheres Gewicht gelegt auf:

- ausgefuhrte Bauwerke mit demselben Aufgabenbereich;

- ahnliche Bauwerke wie das ausgeschriebene Projekt;

- Offentliche Bauten vor privaten Bauten;

Die Berufserfahrung und die Referenzen entsprechen den Anforderungen der

Vergabestelle.

In relazione alla valutazione si da maggiore peso all’esperienza professionale e la qualifica riferita alla funzione relativa ai lavori
indicati che al titolo di studio.

In riferimento all’esperienza professionale viene dato maggior peso a:

- lavori realizzati con le stesse consegne;

- lavori realizzati simili al progetto in appalto;

- hanno la precedenza lavori pubblici verso privati;

L'esperienza professionale e le referenze corrispondono alle richieste della
stazione appaltante.

3.2 Punkte/punti
Baustellenassistent Vorarbeiter M1= 0,75 =

assistente di cantiere / capo cantiere M2= 0,75 0,77 3,07
max. 4 P M3= 0,80

Fir die Bewertung wird grofReres Gewicht auf die Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die angegebenen Arbeiten verlangte
Funktion als auf den Studientitel gelegt.

Im Hinblick auf die Berufserfahrung wird héheres Gewicht gelegt auf:

- ausgefuhrte Bauwerke mit demselben Aufgabenbereich;

- ahnliche Bauwerke wie das ausgeschriebene Projekt;

- Offentliche Bauten vor privaten Bauten;

Die Berufserfahrung und die Referenzen entsprechen den Anforderungen der

Vergabestelle.

In relazione alla valutazione si da maggiore peso all’esperienza professionale e la qualifica riferita alla funzione relativa ai lavori
indicati che al titolo di studio.

In riferimento all’esperienza professionale viene dato maggior peso a:

- lavori realizzati con le stesse consegne;

- lavori realizzati simili al progetto in appalto;

- hanno la precedenza lavori pubblici verso privati;

L'esperienza professionale e le referenze corrispondono alle richieste della
stazione appaltante.




3.3 Punkte/punti
Verantwortlicher fiir die Qualitatssicherung M1= 0,90 =

Responsabile della qualita M2= 0,85 0,87 3,47
max. 4 P M3= 0,85

Fir die Bewertung wird grof3eres Gewicht auf die Berufserfahrung und Qualifikation in Bezug auf die angegebenen Arbeiten verlangte
Funktion als auf den Studientitel gelegt.

Im Hinblick auf die Berufserfahrung wird héheres Gewicht gelegt auf:

- kontinuierliche Weiterbildung auf dem Sektor Materialprifung,

- Beschreibung der Prufverfahren die im betriebseigenen Labor und die Verwendung der Normen;

- durchschnittliche Anzahl der durchgefuhrten werksinternen Prufungen fur die Qualitatssicherung pro Jahr.

Die Berufserfahrung und die Referenzen entsprechen den Anforderungen der

Vergabestelle.

In relazione alla valutazione si da maggiore peso all’esperienza professionale e la qualifica riferita alla funzione relativa ai lavori
indicati che al titolo di studio.

In riferimento all’esperienza professionale viene dato maggior peso a:

- aggiornamento continuo nella materia delle prove materiali,

- descrizione dei processi di prove materiali nel laboratorio aziendale e I'applicazione delle norme;

- media delle prove materiali a garanzia della qualita eseguite in annualmente.

L'esperienza professionale e le referenze corrispondono alle richieste della
stazione appaltante.

SUMME KRITERIUM/SOMMA CRITERIO
Nicht angeglichen / non riparametrato

9,87 Punkte/punti

Kriterium 3 - Criterio 3
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

12,00 Punkte/punti




4
UmweltmaBnahmen
Misure di mitigazione dell’ambiente

(15 Punkte/punti)

Bietergemeinschaft/RTI
Marx AG mit/con Erdbau S.r.l.

4.1 - Aufzeigen der GegenmaBnahmen zur Minimierung der Staub, Larm und Geruchsemmission (max. 3 P.)
4.1 - lllustrazione delle misure adottate per minimizzare possibili danni ambientali dovuti alle emissioni di polveri, rumori e inquinamenti (max. 3 P.)

Punkte/punti
M1= 0,60 Q=
M2= 0,55 0,58 1,75
M3= 0,60

Maximal 3 (drei) Punkte werden fir die aufgezeigten Gegenmalinahmen betreffend die Staub, Larm und Geruchsemissionen durch
die die Verringerung der Transportwege und eine mdglichst gute Trennung der Materiallager zu den benachbarten Flachen ohne
Beeintrachtigung des Betriebs des Versuchszentrums und der Fachschule fir Obstbau Laimburg, vergeben.

Die vorgeschlagene Malinahme fur die Trennung in zwei Abschnitte der
Baustelle wird positiv bewertet.

Die restlichen Malinahmen, mit Ausnahme der als optional angebotenen
Reifenwaschanlage, welche eventuell notwendig ist, entsprechen den gangigen
Standards.

Massimo 3 (tre) punti vengono assegnati per le contromisure indicate relative a polveri, rumori € odori tramite la riduzione delle vie di
trasporto e una buona separazione dei depositi di materiali dalle aree circostanti e senza compromissione delle attivita del Centro
sperimentale e dell’lstituto professionale per la viti-frutticoltura.

La soluzione proposta per la suddivisione in due settori viene accolta
positivamente.

Le restanti proposte, allinfuori dell'impianto di lavaggio route, proposto
opzionalmente, eventualmente necessario, rispettano gli standart.

SUMME 4.1 _
SOMMA 4.1 1,75 Punkte/punti

4.2 - Einsatz von umweltfreundlichen Baumaschinen (max. 12 P.)

4.2 - Impiego di macchine ecosostenibili (max. 12 P.)

4.21 Punkte/punti
Bagger fur Erdbewegungen Laut Formel (T)
Escavatori per lavori in terra Secondo la formula (T) 6,00
max. 6 P

Greifbagger fur Erdbewegungsarbeiten:

- Klasse Stage Il A/Tier 3 oder geringer = 0 (null Punkte)
- Klasse Stage Il B/Tier 4i = 3 (drei) Punkte

- Klasse Stage IV/Tier 4f = 6 (sechs) Punkte

Bagger mit Abgasnorm Stufe IV / Tier 4f
Liebherr 920 Compact Litronic

Escavatore a benna prensile per lavori di movimento terra:
- Classe Stage Ill A/Tier 3 o minore = 0 (zero punti)

- Classe Stage lll B/Tier 4i = 3 (tre) punti

- Classe Stage IV/Tier 4f = 6 (sei) punti

Escavatore con valore d'emmissione Classe IV / Tier 4f
Liebherr 920 Compact Litronic




4.2.2 Punkte/punti
Materialaufbereitung vor Ort mit mobiler Prallmiihle

- - - - Laut Formel (T)
Preparazione del materiale sul posto con mulino ad urto mobile 6,00
max. 6 P Secondo la formula (T)

Materialaufbereitung vor Ort mit Prallmiihle

- Klasse Stage Il A/Tier 3 oder geringer = 0 (null Punkte)
- Klasse Stage Il B/Tier 4i = 3 (drei) Punkte

- Klasse Stage IV/Tier 4f = 6 (sechs) Punkte

Prallmuhle mit Abgasnorm Stufe IV / Tier 4f
Keestrack Destroyer R3 1011

Lavorazione dei materiali in loco con mulino a urto mobile
- Classe Stage Ill A/Tier 3 o minore = 0 (zero) punti

- Classe Stage lll B/Tier 4i = 3 (tre) punti

- Classe Stage IV/Tier 4f = 6 (sei) punti

Mulino a urto con valore d'emmissione Classe IV / Tier 4f
Keestrack Destroyer R3 1011

SUMME 4.2
SOMMA 4.2

12,00 Punkte/punti

SUMME KRITERIUM/SOMMA CRITERIO
Nicht angeglichen / non riparametrato

13,75 Punkte/punti

Kriterium 4 - Criterio 4
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

15,00 Punkte/punti




5
Technische berufliche Leistungsfahigkeit des Anbieters

Idoneita tecnico professionale del operatore economico

(15 Punkte/punti)

Bietergemeinschaft/RTI
Marx AG mit/con Erdbau S.r.l.

5.1 - Referenzprojekt fiir die Ausfiihrung eines dem ausgeschriebenen Bauprojekt ahnlichen Projektes (max. 10 P.)
5.1 - Progetto di referenza eseguito dal operatore economico per la realizzazione di un’opera simile (max. 10 P.)

Punkte/punti

Laut Formel (T)

Secondo la formula (T) 10,00

Mit maximal 10 (zehn) Punkten wird jenes Referenzprojekt bewertet, welches dem gegenstandlichen Bauvorhaben am ahnlichsten
ist. FUr die dazwischen liegenden Projekte wird linear zw. 0 und 10 Punkte interpoliert.

Das Bauprojekt weist Ahlichkeiten mit dem ausgeschriebenen Projekt auf.

Vengono assegnati max. 10 (dieci) punti per progetti di riferimento che maggiormente assomigliano al presente progetto. Per
progetti intermedi verranno interpolati linearmente tra 0 e 10 punti

Il progetto presentato assomiglia a quello appaltato.

SUMME 5.1 _
SOMMA 5.1 10,00 Punkte/punti
5.2 - Absturzsicherung (max. 5 P.)

5.2 - Protezione anticaduta (max. 5 P.)
5.2.1 Punkte/punti
Verfugbarkeit der im Sicherheitsplan beschriebenen Absturzsicherung Laut Formel (T)
Disposizione ed utilizzo di una protezione anticaduta come descritta nel piano di sicurezza Secondo la formula (T) 3,00
max. 3 P

Fur das Vorhalten der im beiliegendem Sicherheit— und Koordinierungsplan angegebenen Absturzsicherung:
3 (drei) Punkte

Die angegebene Absturzsicherung steht zur Verfigung.

Per I'utilizzo dei dispositivi anticaduta come descritte nel piano per la sicurezza e il coordinamento:
3 (tre) punti

| dispositivi anticaduta sono in possesso dell'offerente.

5.2.2 Punkte/punti
Erfahrungmitder im Sicherheitsplan beschriebenen Absturzsicherung Laut Formel (T)

Esperienza con I'utilizzo di una protezione anticaduta del tipo descritta nel piano di sicurezza Secondo la formula (T) 2,00
max. 2 P

Nachweis von bereits gemachter Erfahrung mit dieser Absturzsicherung = 2 (zwei) Punkte

Der Bieter besitzt die geforderte Erfahrung.

Per esperienze comprovate con questi dispositivi anticaduta = 2 (due) punti

L'offerente possiede I'esperienza richiesta.

SUMME 5.2
SOMMA 5.2

5,00 Punkte/punti

SUMME KRITERIUM/SOMMA CRITERIO
Nicht angeglichen / non riparametrato

15,00 Punkte/punti

Kriterium 5 - Criterio 5
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

15,00 Punkte/punti




6
Technische Unterlagen, Form, Vollstindigkeit, Ubersichtlichkeit, Baustellenbezogenheit
Documentazione tecnica, forma, completezza, perspicuita, riferimento al cantiere

(2 Punkte/punti)

Bietergemeinschaft/RTI

Marx AG mit/con Erdbau S.r.l.

Punkte/punti

Laut Formel (T)

Secondo la formula (T)

2,00

Form, inhaltliche Vollstéandigkeit sowie Ubersichtlichkeit und Baustellenbezogenheit, der vorgelegten Unterlagen werden mit max. 2
(zwei) Punkten bewertet

Mangelhafte Prasentation = 0,00 Punkte

Verwertbare Prasentation = 1,00 Punkte

Sehr gute Qualitat der Prasentation = 2,00 Punkte

Sehr gute Qualitat der Prasentation

Forma, completezza dei contenuti, perspicuita e riferimento al cantiere della documentazione verranno valutate con max. 2 (due)
punti.

Presentazione lacunosa = 0,00 punti

Presentazione utilizzabile = 1,00 punto

Qualita della presentazione molto buona = 2,00 punti

Qualita della presentazione

molto buona

SUMME KRITERIUM/SOMMA CRITERIO
Nicht angeglichen / non riparametrato

2,00 Punkte/punti

Kriterium 6 - Criterio 6
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

2,00 Punkte/punti

GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI
ohne Angleichung / non riparametrato

65,77 Punkte/punti

GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI
parametrisierte Kriterien / criteri riparametrati

73,00 Punkte/punti

ANGLEICHUNG / RIPARAMETRAZIONE

73,00 Punkte/punti

Kardaun/Karneid - Cardano/Cornedo: 27.09.2017
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