AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale
Nr . 449
Sitzung vom Sedut a del

15/ 04/ 2014

Betreff: Oggetto:
Umbau und Erweiterung des Ristrutturazione ed ampliamento
Krankenhauses von Innichen: dell'ospedale di San Candido:
Anderung des Raumprogramms und Modifica del programma planivolumetrico e
Anpassung des Kostenrahmens aggiornamento dei costi
Vorschlag vorbereitet von 231 Proposta elaborata dalla

Abteilung / Amt Nr. Ripartizione / Ufficio n.



Die Landesregierung

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1628 vom 24. Oktober
2011,  betreffend die Genehmigung einer
Machbarkeitsstudie fir den Umbau und die
Erweiterung des Krankenhauses wvon Innichen;

festgestellt, dass mit obgenanntem
Beschluss die Durchfuhrung der
Erweiterungsmafi nahmen mit einem
geschatzten Kostenaufwand von €

2.568.283,00 an die Abteilung Hochbau und
technischer Dienst der Landesverwaltung
und die  Ausfuhrung der restlichen
Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten mit
geschatzten Kosten won € 5.352.888,00 im
Rahmen der auBerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten an den
Gesundheitsbezirk Bruneck delegiert waren;

festgestellt, dass in den Operationssalen nun
hauptséachlich orthopédische Eingriffe
durchgefihrt werden sollen und daher
wesentlich umfangreichere Eingriffe
notwendig sind, als in obgenanntem
Beschluss wvorgesehen;

nach Einsichtnahme in beiliegenden
technischen Bericht und in die
Gesamtkostentabelle, die vom Direktor der
der Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, Dr. Arch. Andrea Sega, zur
Anpassung und Sanierung der
Operationssédle im Krankenhaus Innichen,
ausgearbeitet wurden;

festgestellt, dass es aus funktionellen
Grinden sinnwll scheint, zusammen mit der
Errichtung des neuen zentralen Bereichs auch
den Umbau der Operationssédle und den Bau
des Stiegenhauses als Verbindung zwischen
OP-Trakt und Erste Hife Trakt an die
Abteilung Hochbau und technischer Dienst zu
delegieren;

festgestellt, dass die Kosten fir diese
Zusatzarbeiten € 1.508.589,00 betragen;

nach Einsichtnahme in das Schreiben des
Amtes fir Sanitatsbauten Prot. Nr. 178356
vom 17. Marz 2014, mit dem um
Genehmigung einer Anderung des
Raumprogramms und um Anpassung des
Gesamtkostenrahmens angesucht wird;

La Giunta Provinciale

vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 1628 del 24 ottobre 2011, concernente
'approvazione di uno studio di fattibilita per
I'ampliamento e la ristrutturazione
dell’'ospedale di San Candido;

accertato che con la suddetta deliberazione
'esecuzione dei lavori di ampliamento con
costi stimati di € 2.568.283,00 era delegata
alla Ripartizione edilizia e senizio tecnico
dellAmministrazione Provinciale, mentre
I’'esecuzione dei restanti lavori di
ristrutturazione e rifacimento degli ambienti
era delegata al Comprensorio sanitario di
Brunico nelllambito dei lavori di ristrutturazione
straordinaria, con costi stimati di €
5.352.888,00;

accertato che adesso nelle sale operatorie
verranno  eseguiti  principalmente  interventi
ortopedici, per cui il reparto operatorio deve
subire intenenti molto piu importanti di quelli
previsti nella suddetta deliberazione;

vista l'allegata relazione tecnica e il riepilogo
dei costi per I'adattamento ed il risanamento
delle sale operatorie allospedale di San
Candido, elaborati dal Direttore della
Ripartizione edilizia e servizio tecnico, dott.
arch. Andrea Sega,;

accertato che per motivi funzionali sembra
sensato delegare alla Ripartizione edilizia e
senizio tecnico oltre alla costruzione del
nuovo corpo centrale anche la ristrutturazione
delle sale operatorie e la costruzione della
nuova scala che collega la zona delle sale
operatorie con il Pronto soccorso;

accertato che i costi per questi lavori aggiuntivi
ammontano a € 1.508.589,00;

vista la lettera dell’Ufficio edilizia sanitaria prot.
N. 178356 del 17 marzo 2014, con la quale si
richiede l'approvazione di una variazione del
programma  planivolumetrico e di  un
adeguamento dei costi;



nach Einsichtnahme in den Auszug aus dem
Protokoll der 2. Sitzung des Landeskomitees
fur die Planung im Gesundheitswesen vom 21.
Marz 2014, in dem das Komitee positives
Gutachten zum geénderten Raumprogramm
und zu den geschatzten Gesamtkosten
gegeben hat;

beschlief3t

einstimmig in gesetzmaliger Weise bei einer
Stimmenthaltung:

1. die beiliegende  Anderung  des
Raumprogramms fiir den Umbau und
die Erweiterung des Krankenhauses
won Innichen, welche integrierenden
Bestandteil des gegenstandlichen
Beschlusses hildet, zu genehmigen;

2. festzuhalten, dass zusammen mit der
Errichtung des neuen zentralen
Bereichs auch der Umbau der
Operationssdle und der Bau des
Stiegenhauses an die  Abteilung
Hochbau und technischer Dienst mit
geschatzten Gesamtkosten won €
5.703.329,59 delegiert wird ;

3. festzuhalten, dass die Ausfihrung der
restlichen Sanierungs- und
Erneuerungsarbeiten der R&aumlich-
keiten im Rahmen der
aulRerordentlichen Instandhaltungs-
arbeiten an den Gesundheitsbezirk
Bruneck mit geschatzten Kosten von €
3.726.430,40 delegiert ist;

4. festzuhalten, dass gegenstandliche
MafRRnahme keine Ausgabenbuchung
beinhaltet.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

visto l'estratto del protocollo della 2. seduta
del Comitato Provinciale per la
programmazione sanitaria del 21 marzo 2014,
in cui il Comitato ha espresso parere
favorewole riguardo al programma
planivolumetrico  modificato e ai  costi
complessivi stimati;

delibera

a woti unanimi legalmente espressi con
un’astensione:

1. di approvare lallegata modifica del
programma planivolumetrico per la
ristrutturazione e I'ampliamento
dellospedale  di San  Candido,
formante  parte integrante  della
presente deliberazione;

2. di accertare che oltre alla costruzione
del nuovo corpo centrale anche la
ristrutturazione delle sale operatorie e
la costruzione della nuova scala sono
delegati alla Ripartizione edilizia e
senizio tecnico, con costi complessiv
stimati di € 5.703.329,59;

3. di accertare che [I'esecuzione dei
restanti lavori di ristrutturazione e
rifacimento degli ambienti & delegata
al Comprensorio sanitario di Brunico
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione
straordinaria con costi stimati di €
3.726.430,40;

4, di dare atto che la presente
deliberazione non da luogo ad
impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst

22.03.077.001.31 Erweiterung und
Umbau des Krankenhauses Innichen

Technischer Bericht zur Anpassung und

Sanierung der Operationssile

Wie bereits Im technischen Bericht zur
Genehmigung der Machbarkeitsstudie fir die
Erweiterung und fir den Umbau des
Krankenhauses Innichen ersichtlich, welche mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 1628 vom
24.10.2011 genehmigt wurde, ist beschlossen
worden, verschiedene Umbauarbeiten durchfithren
Zu |lassen,

in oben genanntem Beschiuss wurde festgehalten,
dass die Ausfiihrung der Erweiterungsmanahmen
(Errichtung des zenfralen Baukdrpers mit
Eingangshalie, Ticketschalter, Bar, Portierloge,
Ambulatorien und Magazine), mit geschatzten
Kosten von 2.668.283,00 € an die Abteilung 11
delegiert wurde.

Weiter wurde im  genannten  Beschluss
festgehalten, dass die Ausflhrung der restlichen
Sanierungs- und  Erneuerungsarbeiten  der
R&umlichkeiten im Rahmen der aullerordentlichen
instandhaltungsarbeiten an den Gesundheitsbezirk
Bruneck  mit  geschatzten Kosten von
5.352.888,00 € delegiert wurde.

Arbeiten Amt fir Sanitatsbauten
Arbeiten Sanitédtsbezirk

2.568.283,00€
5.352.888.00 €

22.03.077.001.31 Ampliamento e
ristrutturazione dell’Ospedale di San
Candido

Relazione tecnica inerente
I’adattamento ed il risanamento delle
sale operatorie

Come desumibile dalla relazione tecnica
relativa all'approvazione dello studio di fattibifita
per lampliamente e la ristrutturazione
delfOspedale di San Candido, approvato con
delibera della Giunta provinciale n. 1628 del
24.10.2011, ¢ stato deciso di eseguire svariati
lavori di ristrutturazione.

Nella suddetta delibera & statc definito che
l'esecuzione dei provvedimenti di ampliamento
{realizazzione di un nuovo corpo centrale con
la nuova zona d’ingresso, 'accettazione, il bar,
la portineria, diversi ambulatori e magazzini)
con costi stimali di €2.568.283,00 & stata
delegata alla Ripartizione 11.

Inoltre, nella delibera suddetta, & stato definito
che Fesecuzione dei restanti lavori di
ristrufturazione e rifacimento dei vani & stata
delegata al Comprensorio sanitario di Brunico
nelfambito dei lavori di ristrutturazione
straordinaria con costi stimati in
€ 5,352.888,00.

Lavori Ufficio edilizia sanitaria € 2.568.283,00
Lavori Comprensorio sanifaric € 5.352.888.00

Gesamisumme 792117100 €

Auf Anweisung von Dr. Oswald Mayr und Primar
Dr. Thomas Josef Lanthaler missen nun die
Operationsséle wesentlich umgebaut werden, da
hier prinzipiell orthop#dische Eingriffe durchgefithrt
werden sollen. Dr. Arch. Josef March hat in
Zusammenarbeit mit dem Amt fir Sanitatsbauten
und  Dr.  Ing. Giovanni Sebastiani die
entsprechende Machbarkeitsstudie ausgearbeitet.

Aus der urspriinglichen Kostenschatzung, welche
Bestandteil der genehmigien Machbarkeitsstudie
war, waren ftir die genannten Arbeiten
Gesamtkosten in der Hohe von 798.839,20€
vorgesehen.

Totale €7.921.171,00

Secondo disposizione del Dott. Oswald Mayr e
del primario Dott. Thomas Josef Lanthaler le
sale operatorie dovranno essere oggetto di

importante  ristrutturazione, in  quanto ivi
verranno eseguiti  principalmente  interventi
ortopedici. 1l Dott. Arch. Josef March in

collaborazione con I'Ufficio edilizia sanitaria e il
Dott. Ing. Giovanni Sebastiani ha elaborato il
relativo studio di fattibilita,

Dalla stima dei costi iniziale, che fa parte dello
studio di fattibilita approvato, sono stati previsti
costi complessivi pari a €798.839,20 per i
suddeiti laveri.

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 » 39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 30-31 « Fax 0471 41 23 29
hitp:/fevnwv.provinz.bz.ithochbau/
abteilung.hochbau@provinz.bz.it

Steusr-Nr. 00390090215

Palazzo 2, Plazza Silvius Magnago 10 « 39100 Bolzano

Tel. 0471 41 23 30-31 « Fax 0471 41 23 29
http:/fwww.provincia.bz.itedilizia/
ripartizione.edilizia@provincia.bz.it
Cod.fisc. 00390080215
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Da nun die Eingriffe wesentlich umfangreicher
geworden sind und den gesamten Bereich der OP-
Sile betreffen, ist der Gesamtbetrag flir den
Umbau der OP-Sale um 1.508.588,99€ auf
insgesamt  2.307.428,19 gestiegen, wie aus
beiliegender Uberschldgigen Kostenschatzung
ersichtlich ist.

Weiter erscheint es aus funktionellen Grtinden
sinnvoll, zusammen mit der Errichtung des neuen
zentralen Bereichs auch den Umbau der
Operationsséle und den Bau des Stiegenhauses
als Verbindung zwischen OP-Trakt und Erste Hilfe
Trakt an die Abteilung 11 Hochbau und
technischer Dienst zu delegieren.

Die aktualisierte Gesamisumme der geplanten
Eingriffe im Krankenhaus Innichen kann nun wie
folgt zusammengefasst werden:

Arbeiten Abteilung 11 5,703.329,69 €
Arbeiten Sanitétshezirk 3.726.43040 €
Gesamtsumme 9.429,759,99 €

Aufgrund der oben genannten Anderungen betragen
die effektiven Mehrkosten 1.508.588,99 €,

DER GESCHAFTSF. ABTEILUNGSDIREKTOR

Seite / Pag. 2

Considerato che ora gli interventi sono diventati
pill importanti e pill vasti, 'importo necessario
per i lavori & aumentato di € 1.5608.588,99 alla
somma comlessiva di € 2.307.428,19 per i
tavori relativi alle sale operatorie, come risulta
dalla stima dei costi allegata.

Inoltre sembra sensato delegare per motivi
funzionali oltre alla costruzione del nuove corpo
cenfrale anche la ristrutiurazione delle sale
operatorie e la costruzione della nuova scala che
collega la zona delle sale operatorie con il Pronto
soccorso alla Ripartizine 11 edilizia e servizio
tecnico.

La somma totale aggiornata degli interventi
pianificati nel’Ospedale di San Candido pud
essere riassunta come segue:

Lavori Ripartizione 11 €5.703.329,59

Lavori Comprensorio sanitario € 3.726.430,40
Totale € 9.420.759,89

In base alle modifiche sopra citate, i maggiori costi
effettivi ammontano ad € 1.508.588,99.

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE REGGENTE

Dr. Arch. Andrea Sega

Vo

yd Anlage:
- Gesamtkostenlbersicht

Allegato:
- Quadro generale riepilogo costi
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