AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

2963/2016

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

11.5 Amt fUr Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff:

CUP: B73B99000010003
22.02.011.033.02

Italienisches Schulzentrum ,, Falcone e
Borsellino“ in Brixen.

Genehmigung der Anderung des
Raumprogramms der Arbeiten.
Mehrkosten: 0,00 €

Voraussichtliche Gesamtkosten:
4.582.498,92 €

Summen zur Verfigung der Verwaltung
inbegriffen

Oggetto:

CUP: B73B99000010003
22.02.011.033.02

Centro scolastico in lingua italiana

, Falcone e Borsellino“ a Bressanone.

Approvazione della modifica del
programma planivolumetrico dei lavori.
costi aggiuntivi: € 0,00

Importo totale di spesa presunto: €
4.582.498,92

Somme a disposizione

dell’ Amministrazione comprese



DER LANDESRAT

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 410
vom 18.03.2013, mit dem die Eigenschaften
und die Uberschlagigen Kosten zum Betrag
von € 4.582.498,92 des im Gegenstand
genannten Bauvorhabens festgelegt wurden
und der Auftrag erteilt worden ist die
Projektierung zu veranlassen;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
Anderung notwendig geworden ist betreffend
die Aufteilung in funktionelle Lose wie folgt:

LOS 1 - Erneuerung des Schuldaches und
Abdichtung der Abdeckung des Auditoriums —
520.000,00 €

LOS 2 — Umbau des Klassentraktes und
Erweiterung der Bibliothek - 3.218.071,91 €
LOS 3 - energetische Sanierung des

bestehenden Gebdudes — 844.427,01 €

NIMMT in den technischen Bericht mit
Uberschlagiger Kostenschatzung EINSICHT,
der zu diesem Zwecke vom zustéandigen Amt
der Abteilung 11. Hochbau und technischer
Dienst, ausgearbeitet worden ist;

NIMMT in den Artikel 8, Absatz 3 des L.G. Nr.
16 vom 17.12.2015 EINSICHT, der besagt,
dass Varianten, welche die Eigenschaften des
Bauwerkes nicht maf3geblich &ndern — dazu
gehort auch die fir die Funktionstiichtigkeit
notwendigen Lieferungen - und ein Finftel der
voraussichtlichen Kosten nicht Uberschreiten,
vom zustandigen Landesrat/von der
zustandigen Landesratin genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in die Artikel 8 und 9 des
L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015;

Und
verfigt

— die Anderung des Raumprogramms in
Bezug auf das im Betreff genannte
Bauvorhaben, das in dem in der
Vorwegnahme Zitierten technischen
Bericht enthalten ist, der wesentlichen
Bestandteil dieses Dekretes bildet, und
die entsprechenden Uberschlagigen
Gesamtkosten in Hohe von 4.582.498,92
(Summen zur Verfligung der Verwaltung
inbegriffen) zu genehmigen;

— die Abteilung 11 mit der Planung gemaf
Artikel 8 und 9 des L.G. Nr. 16 vom
17.12.2015 und der entsprechenden
Durchfiihrung zu beauftragen;

L’ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 410 del 18.03.2013
con la quale sono state definite, in relazione
alla natura dellopera richiamata in oggetto, le
caratteristiche della medesima e indicato
limporto di spesa presunta in € 4.582.498,92
e si é dato incarico di dar corso alla
progettazione;

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario prowedere ad wuna modifica
relativa alla suddivisione in lotti funzionali
come segue:

LOTTO 1 - Rifacimento tetto scuola ed
impermeabilizzazione della copertura
dellauditorium — 520.000,00 €

LOTTO 2 — Ristrutturazione del tratto classi e
ampliamento della biblioteca — 3.218.071,91 €
LOTTO 3 - risanamento energetico
dell'edificio esistente — 844.427,01 €

VISTA la relazione tecnica con stima dei costi
presunti all'uopo redatta dall’ Ufficio
competente della Ripartizione 11. Edilizia e
servizio tecnico;

VISTO [articolo 8, comma 3 della L.P. n. 16
del 17.12.2015, dal quale risulta che le
variazioni non essenziali alle caratteristiche
dellopera, comprese le forniture necessarie
per renderla funzionale, che sono contenute
entro il limite del quinto dellimporto di spesa
presunta, sono approvate
dallassessore/assessora competente;

LETTI gli arttt 8 e 9 dela L.P. n.16 del
17.12.2015;

decreta:

— di approvare le modifiche al programma
planivolumetrico relativo allopera citata in
oggetto indicato nella relazione tecnica in
premessa, che fa parte integrante del
presente decreto, ed il relativo importo
totale di spesa presunta di € 4.582.498,92
( somme a disposizione
dell Amministrazione comprese);

— di incaricare la Ripartizione 11 della
progettazione ai sensi degli articoli 8 e 9
della L.P. n.16 del 17.12.2015 e la relativa
esecuzione;



— den zustandigen Abteilungsdirektor zu — di autorizzare il direttore della Ripartizione
ermachtigen die Vertrage gemaf Artikel 6 competente alla stipulazione dei contratti
des Landesgesetzes Nr. 17 vom secondo l'articolo 6 della legge provinciale
22.10.1993 abzuschliefl3en. n. 17 del 22.10.1993;
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Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr. Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie sulla responsabilita tecnica, amministrativa
und buchhalterische Verantwortung e contabile
Die geschaftsfuhrende Amtsdirektorin Boccuzzi Lara 17/03/2016
La Direttrice d'Ufficio reggente
Der geschéftsfuhrende Abteilungsdirektor SEGA ANDREA 17/03/2016
Il Direttore di Ripartizione reggente
Der Landesrat TOMMASINI CHRISTIAN 18/03/2016
L'Assessore
Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung, Si attesta che la presente copia analogica &
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem conforme in tutte le sue parti al documento
digitalen Original identisch ist, das die informatico originale da cui & tratta, costituito da 3
Landesverwaltung nach den geltenden pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen predisposto e conservato a norma di legge presso
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
folgende Personen lauten: firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Lara Boccuzzi nome e cognome: Andrea Sega
codice fiscale: IT:.BCCLRA82M46A952L codice fiscale: IT:SGENDR68C23A952C
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2 certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 14DDCA numeri di serie: 071CC9
data scadenza certificato: 03/11/2018 data scadenza certificato: 09/04/2018

nome e cognome: Christian Tommasini

codice fiscale: IT:TMMCRS75C25A952P
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 04F17D

data scadenza certificato: 04/02/2018

Am 18/03/2016 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 18/03/2016
Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme L’ Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate acquisizione del documento digitale la validita dei
Uberpriift und sie im Sinne der geltenden certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
Bestimmungen aufbewahrt. a norma di legge.
Ausstellungsdatum Data di emanazione
18/03/2016
Diese Ausfertigung entspricht dem Original Per copia conforme all’originale

Datum/Unterschrift Datal/firma
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst
Amt 11.1 - Amt fir Hochbau Ost

22.02.011.033 Italienisches Schulzentrum
“Falcone e Borsellino” in Brixen: Umbau des
Klassentraktes, energetische Sanierung des
bestehenden Gebdudes und Erweiterung der
Bibliothek

Technischer Bericht

AUFTEILUNG DES RAUMPROGRAMMES
OHNE ERHOHUNG DER GENEHMIGTEN
GESAMTKOSTENRAHMENS

Vorbemerkung

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 410 vom
18.03.2013 ist das Raumprogramm beziiglich des
Umbaus des Klassentrakts, die Erweiterung der
Bibliothek, die energetische Sanierung des beste-
henden Gebadudes und die Instandhaltung des
Daches des Auditoriums genehmigt worden. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf 4.582.498,92 €,
wovon 3.315.768,40 € fur Arbeiten, 200.000,00 €
fur Einrichtung und 1.066.730,52 € als Summen
zur Verfugung der Verwaltung vorgesehen sind.

Mit Dekret Nr. 100/11.5 vom 24.03.2014 ist die
Aufteilung des Raumprogramms in zwei funktionel-
le Lose erfolgt:

- Los Nr. 1. Erneuerung des Schuldaches und
Abdichtung des Daches des Auditoriums

- Los Nr. 2: Umbau des Klassentraktes, Erweite-
rung der Bibliothek und energetische Sanierung
des bestehenden Gebaudes

Fur die beiden Lose sind die nachfolgenden Ge-
samtkosten genehmigt worden:

Los Nr. 1: 520.000,00 €
Los Nr. 2: 4.062.498,92 €
Gesamtkosten 4.582.498,92 €

Mit der Aufteilung in Lose st der
Gesamtkostenrahmen unverandert geblieben.

Die Arbeiten betreffend Los Nr. 1 sind abgeschlos-
sen.
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Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
Ufficio 11.1 - Ufficio Edilizia Est

22.02.011.033 Centro scolastico in lingua
italiana "Falcone e Borsellino" a Bressanone:
Ristrutturazione del tratto classi, risanamento
energetico dell’edificio esistente e
ampliamento della biblioteca

Relazione tecnica

SUDDIVISIONE PROGRAMMA
PLANIVOLUMETRICO
SENZA AUMENTO DELLA SPESA
COMPLESSIVA APPROVATA

Premessa

Con delibera della giunta provinciale n. 410 del
18.03.2013, & stato approvato il programma plani-
volumetrico per gli interventi riguardanti la ristruttu-
razione del tratto classi, 'ampliamento della biblio-
teca, il risanamento energetico dell’edificio esi-
stente ed il risanamento delle coperture
dell'auditorio per un importo complessivo pari a
€4.582.498,92 di cui € 3.315.768,40 per lavori,
€200.000,00 per arredi e € 1.066.730,52 per
somme a disposizione del’amministrazione.

Con decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014 & stata
approvata la suddivisione del programma planivo-
lumetrico in due lotti funzionali:

Lotto n. 1: Rifacimento tetto scuola ed imper-
meabilizzazione della copertura dell'auditorio
Lotto n. 2: Ristrutturazione del tratto classi,
ampliamento della biblioteca e risanamento
energetico dell’edificio esistente

Per i due lotti sono stati approvati costi totali pari
ad un importo di

Lotto n. 1 € 520.000,00
Lotto n. 2 € 4.062.498,92
Costo totale € 4.582.498,92

Con la suddivisione in lotti I'importo complessivo
autorizzato é rimasto invariato.

| lavori riguardanti il lotto n. 1 sono stati eseguiti.

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 98
http://www.provinz.bz.it/hochbau/verwaltung/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec.prov.bz.it
hochbau.ost@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 98
http://www.provinz.bz.it/edilizia/amministrazione/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec.prov.bz.it
edilizia.est@provincia.bz.it

Codice fiscale/Partita lva 00390090215
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Beschreibung der Raumprogrammanpassung

Da es dringend notwendig ist, die Raumlichkeiten
der Oberschule an die Schulbaurichtlinie
anzupassen und den Schulen eine gemeinsame
Bibliothek zur Verfugung zu stellen, um damit die
Funktionalitdt der R&umlichkeiten zu optimieren
und ideale Voraussetzungen fur den Schulbetrieb
zu gewahrleisten, sollen die Arbeiten zum Umbau
des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek
vorgezogen werden. Zudem macht die
voraussichtliche Verfluigbarkeit der finanziellen
Mittel auf die kommenden Haushaltsjahre die
Aufteilung notwendig.

Zudem wird die Unterteilung in drei Lose als vor-
teilhaft erachtet, da es sich um funktionelle und
getrennte Arbeiten handelt, sei es aufgrund der Art
des Eingriffs, sei es aufgrund der Art der Aus-
schreibung und nicht zuletzt deshalb, weil die Ar-
beiten in verschieden Zeitraumen auszufuhren
sind.

Es wird daher um Genehmigung der Aufteilung in
drei funktionelle Lose ersucht:

Los Nr. 1: Erneuerung des Schuldaches und
Abdichtung des Daches des Auditoriums

Arbeiten 395.940,54 €
Summen zur Verfligung der 124.059,46 €
Verwaltung

Technische Spesen 66.571,10 €
MwSt. und C.N.P.A.lLA auf technische 17.894,31 €
Spesen

MwsSt. auf Arbeiten 39.594,05 €
GESAMT 520.000,00 €

Los Nr. 2.1: Umbau des Klassentraktes, Erwei-
terung der Bibliothek

Arbeiten 2.269.364,28 €
Summen zur Verfiigung der 676.707,63 €
Verwaltung Arbeiten

Technische Spesen 257.511,17 €
MwSt. und C.N.P.A.l.A auf technische 62.219,00 €
Spesen

MwsSt. auf Arbeiten 226.936,43 €
Unvorgesehenes 123.041,03 €
Einrichtung 272.000,00 €

GESAMT 3.218.071,91 €

Seite / Pag. 2

Descrizione della modifica del programma pla-
nivolumetrico

Considerato che e urgente adeguare gli spazi della
Scuola Superiore ai criteri delle Direttive Scolasti-
che e di mettere a disposizione una biblioteca co-
mune, tutto cid al fine di ottimizzare la funzionalita
dei vani e di garantire condizioni ideali per
l'esercizio scolastico, il lavori di ristrutturazione del
tratto classi e 'ampliamento della biblioteca do-
vranno essere anticipati. Inoltre la presunta dispo-
nibilita dei mezzi finanziari sul programma annuale
per i prossimi esercizi richiede una suddivisione.

Inoltre si ritiene opportuno suddividere i lavori in tre
lotti perché si tratta di lavorazioni funzionali e di-
stinte sia per la tipologia d’intervento, sia per quan-
to riguarda la tipologia di appalto, infine anche per
quanto riguarda gli interventi da eseguirsi in diversi
lassi temporali.

Si richiede quindi di approvare la seguente suddi-
visione in tre lotti funzionali:

Lotto n. 1: Rifacimento tetto scuola ed imper-
meabilizzazione della copertura dell’auditorio

Lavori 395.940,54 €
Somme a disposizione 124.059,46 €
dell’lamministrazione

Spese tecniche 66.571,10 €
IVA e C.N.P.A.l.A su spese 17.894,31 €
tecniche

IVA su lavori 39.594,05 €
TOTALE 520.000,00 €

Lotto n. 2.1: Ristrutturazione del tratto classi,
ampliamento della biblioteca

Lavori 2.269.364,28 €
Somme a disposizione 676.707,63 €
dell’amministrazione per lavori

Spese tecniche 257.511,17 €
IVA e C.N.P.A.LLA su spese 62.219,00 €
tecniche

IVA su lavori 226.936,43 €
Imprevisti 123.041,03 €
Arredamento 272.000,00 €
TOTALE 3.218.071,91 €
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Los Nr. 2.2: Energetische Sanierung des beste-
henden Gebaudes

Arbeiten 650.463,58 €
Summen zur Verfiigung der 193.963,43 €
Verwaltung

Technische Spesen 73.809,94 €
MwSt. und C.N.P.A.I.A auf technische 19.840,11 €
Spesen

MwsSt. auf Arbeiten 65.046,36 €
Unvorgesehenes 35.267,02 €
GESAMT 844.427,01 €

GESAMTBETRAG 1, 2.1 und 2.2 € 4.582.498,92
Die zusammenfassende Kostenvergleichstabelle
liegt im Anhang zu gegensténdlichem Bericht bei.

Der Gesamtbetrag fur die drei Eingriffe belauft sich
bei einem Betrag von 520.000,00 € fur die Erneue-
rung des Schuldaches und die Abdichtung des
Daches des Auditoriums (Los 1), von
3.218.071,91 € fur den Umbau des Klassentraktes
und die Erweiterung der Bibliothek (Los 2.1) als
auch von 844.427,01 € fur die energetische Sanie-
rung des bestehenden Gebaudes (Los 2.2) auf
insgesamt 4.582.498,92 € und entspricht damit den
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 410 vom
18.03.2013 bzw. Dekret Nr. 100/11.5 vom
24.03.2014 genehmigten Gesamtbetrag, ohne
dass sich die Kosten erhdhen.

Il Sostituto del dj

}
7¢)me d'ufficio

Visto e approvato secondo I'art. 8 comma 3 della LP n. 16/2015

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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Lotto n. 2.2: Risanamento energetico
dell’edificio esistente
Lavori 650.463,58 €
Somme a disposizione 193.963,43 €
del’amministrazione :
Spese tecniche 73.809,94 €
IVA e C.N.P.A.l.LA su spese 19.840,11 €
tecniche
IVA su lavori 65.046,36 €
Imprevisti 35.267,02 €
TOTALE 844.427,01 €

TOTALE GENERALE 1,2.1e 2.2 €4.582.498,92

Il quadro riepilogativo e comparativo dei costi &
allegato alla presente relazione.

Il costo totale dei tre interventi pari a € 520.000,00
per il rifacimento del tetto della scuola ed imper-
meabilizzazione della copertura dell’auditorio (lotto
n. 1), €3.218.071,91 per la ristrutturazione del
tratto classi e 'ampliamento della biblioteca (lotto
n. 2.1) nonché € 844.427,01 per il risanamento
energetico dell’edificio esistente (lotto n. 2.2) risulta
essere pari a € 4.582.498,92 e rispecchia quindi
esattamente I'importo totale approvato nella delibe-
ra della Giunta provinciale n. 410 del 18.03.2013
ovvero nel decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014
senza aumento di spesa.

La responsabile unica del procedimento

Dott. Arch. M ra Lorenzini

Il direttore di ripagfizione reggente

Dott. Arch.

Allegati:
- quadro riepilogativo e comparativo dei costi
- Delibera della Giunta provinciale n. 410 del 18.03.2013
- Decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014
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Kostenvergleichstabelle - Quadro riepilogativo e comparativo dei costi
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A B
Raum- Genehmigtes Raumpro- Genehmigung neue Aufteilung
programm gramm
Beschluss Dekret 100/11.5 vom
410 vom 24.03.2014
18.03.2013 B1 B2 C1 c2 C3 c4
Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Differenz
Arbeiten Sanierungs- Arbeiten Klassen und | Energetische | (ZC;)-(ZB))
Dach arbeiten Dach Bibliothek Sanierung
A ARBEITEN:
Arbeiten 3.315.768,40
Arbeiten Dach 400.000,00 395.940,54
Sanierungsarbeiten 2.915.768,40 2.269.364,28 650.463,58
Gesamtbetrag Arbeiten 3.315.768,40 400.000,00 | 2.915.768,40 395.940,54 | 2.269.364,28 650.463,58 0,00
e Summen zur Verfiigung
der Verwaltung:
a) Technische Spesen 397.892,21
Arbeiten Dach 48.000,00 66.571,10
Sanierungsarbeiten 349.892,21 257.511,17 73.809,94
b) MwsSt. technische Spesen 99.473,05
Arbeiten Dach 12.000,00 17.894,31
Sanierungsarbeiten 87.473,05 69.219,00 19.840,11
€) Unvorhergesehenes 165.788,42
Arbeiten Dach 20.000,00 0,00
Sanierungsarbeiten 145.788,42 123.041,03 35.267,02
d) MwsSt. auf Arbeiten 331.576,84
Arbeiten Dach 40.000,00 39.594,05
Sanierungsarbeiten 291.576,84 226.936,43 65.046,36
Gesamt Summen zur Verfi-
gung der Verwaltung 994.730,52 120.000,00 874.730,52 124.059,46 676.707,63 193.963,43 0,00
GESAMTBETRAG BAU-
ARBEITEN 4.310.498,92| 520.000,00 | 3.790.498,92 | 520.000,00 | 2.946.071,91 844.427,01 0,00
C EINRICHTUNG
Einrichtung 200.000,00
Arbeiten Dach
Sanierungsarbeiten 200.000,00 200.000,00
Gesamt Einrichtung 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
B (auf C)Summen zur Verfii-
gung der Verwaltung
a) Technische Spesen 24.000,00
Arbeiten Dach
Sanierungsarbeiten 24.000,00 24.000,00
b) MwsSt. technische Spesen 6.000,00
Arbeiten Dach
Sanierungsarbeiten 6.000,00 6.000,00
€) Unvorhergesehenes 0,00
Arbeiten Dach
Sanierungsarbeiten 0,00 0,00
d) MwsSt. auf Einrichtung 42.000,00
Arbeiten Dach
Sanierungsarbeiten 42.000,00 42.000,00
Gesamt Summpen zur Verf(- 72.000,00 0,00|  72.000,00 72.000,00 0,00
gung der Verwaltung
GESAMTBETRAG
EINRICHTUNG 272.000,00 0,00 | 272.000,00 0,00 272.000,00 0,00 0,00
GESAMTBETRAG BAUVOR- 520.000,00 | 4.062.498,92 | 520.000,00 | 3.218.071,91 844.427,01 00
4.582.498,92 0,
HABEN 4.582.498,92 4.582.498,92
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A B Cc
Programma | Programma planivolumetrico Approvazione nuova suddivisione
plani- approvato
volumetrico decreto 100/11.5 del
Delibera 410 24.03.2014
del B1 B2 Ci1 c2 Cc3 C4
18.03.2013 | Quota parte | Quota parte | Quota parte | Quota parte | Quota parte Differenza
Lavori Coper- Lavori Lavori Coper- Classie Risanamento | (ZC)-(ZBj)
tura risanamento tura biblioteca energetico
A LAVORI:
Lavori 3.315.768,40
Lavori copertura 400.000,00 395.940,54
Lavori risanamento 2.915.768,40 2.269.364,28 650.463,58
Importo totale dei lavori 3.315.768,40 400.000,00 | 2.915.768,40 395.940,54 | 2.269.364,28 650.463,58 0,00
B Somme a disposizione
dell'amministrazione:
a) Spese tecniche 397.892,21
Lavori copertura 48.000,00 66.571,10
Lavori risanamento 349.892,21 257.511,17 73.809,94
b) IVA sulle spese tecniche 99.473,05
Lavori copertura 12.000,00 17.894,31
Lavori risanamento 87.473,05 69.219,00 19.840,11
C) Imprevisti 165.788,42
Lavori copertura 20.000,00 0,00
Lavori risanamento 145.788,42 123.041,03 35.267,02
d) IVA su lavori 331.576,84
Lavori copertura 40.000,00 39.594,05
Lavori risanamento 291.576,84 226.936,43 65.046,36
'd"i“s‘;)‘:";?z:gf:e dellesommea | g9473052| 120.000,00| 874.730,52| 124.059,46| 676.707,63| 193.96343 0,00
IMPORTO TOTALE
COSTRUZIONE 4.310.498,92 520.000,00 | 3.790.498,92 520.000,00 | 2.946.071,91 844.427,01 0,00
C ARREDAMENTO
Arredamento 200.000,00
Lavori copertura
Lavori risanamento 200.000,00 200.000,00
Importo dell'arredamento 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
B (per C)Somme a disposi-
zione
a) Spese tecniche 24.000,00
Lavori copertura
Lavori risanamento 24.000,00 24.000,00
b) IVA sulle spese tecniche 6.000,00
Lavori copertura
Lavori risanamento 6.000,00 6.000,00
C) Imprevisti 0,00
Lavori copertura
Lavori risanamento 0,00 0,00
d) IVA su arredamento 42.000,00
Lavori copertura
Lavori risanamento 42.000,00 42.000,00
L’:‘s‘::)’;‘l’zfg;a;e dellesommea | 2 459 99 0,00  72.000,00 72.000,00 0,00
IMPORTO TOTALE
ARREDAMENTO 272.000,00 0,00 272.000,00 0,00 272.000,00 0,00 0,00
IMPORTO TOTALE DELL'O- 4.582.498.92 520.000,00 | 4.062.498,92| 520.000,00 | 3.218.071,91 844.427,01 0.00
PERA et ;
4.582.498,92 4.582.498,92






