AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale

Nr. 783
Sitzung vom Seduta del
18/07/2017
ANWESEND SIND SONO PRESENTI
Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente

Landesréte Philipp Achammer Assessori
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Generalsekretar Eraos Magnago Segretario Generale

Betreff: Oggetto:

Bauvorhaben: 23.03.P.139.5
Sicherungsarbeiten und Anpassung der
L.S. 139 von Km 4,800 bis Km 5,600 bei
Tanirz - Gemeinde Lajen

Anderung der technischen Eigenschaften
und der dberschldgigen Kosten des
Bauvorhabens von 1.120.500,00 € auf
2.087.840,00€

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

Opera: 23,03.P.139.5

Lavori di messa in sicurezza e
adeguamento della 5.P. 139 dal km 4,800
al km 5,600 presso Tanurza - Comune di
Laion

Variazione delle caratteristiche tecniche e
della spesa presunta dell'opera da €
1.120.500,00 a € 2.087.840,00.

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.



DIE LANDESREGIERUNG

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absaz 3
des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 wesentiiche
Anderungen der technischen Eigenschaften
und Gesamikostenerhéhungen, welche ein
Finftel der  woraussichtichen  Kosten
berschreiten, wvon der Landesregierung
genehmigt werden,;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1932
vom 16.12.2013, mit welchem die technischen
Eigenschaften und die idberschlagigen Kosten
in  Hoéhe wvon 1.120.500,00 € fur die
Sicherungsarbeiten und Anpassung der L.S.
138 von Km 4,800 bis Km 5,400 bei Tanirz in
der Gemeinde Lajen genehmigt worden sind;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortichen vom 21.06.2017,
aus dem die Notwendigkeit hervorgeht,

- die mit dem oben angefihrten
Beschluss Nr. 1932 vom 16.12.2013
festgelegten (berschldgigen Kosten
2u erhdéhen,

- sowie den mit obgenannten Beschluss
genehmigten auszubauenden
Strallenabschnitt des Bauvorhabens
abzuéndern;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen
ausgearbeitete Gesamtkosteniibersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
2.087.840,00 € vorsieht, die folgendermalen
unterteilt ist:

- Arbeiten 1.492.000,00 €
- Summen zur Verfligung

der Verwaltung insg.: 585.840,00 €
davon fir:

a) 22 % MwSt. auf den

Betrag der Arbeiten 328.240,00 €
b) Unvorhergesehenes 74.600,00 €
¢} Enteignungen 31.000,00 €
d} technische Spesen

{inkl. MwSt.) 132.000,00 €
€) Zusatzarbeiten 30.000,00 €
und

beschlief3t

ginstimmig, in gesetzlich worgeschriebener
Form;

1. den mit Beschluss Nr. 1932 wom
16.12.2013 fir das im Gegenstand
angefiihrte  Bauwvorhaben  festgelegten
auszubauenden  Strallenabschnit wie
folgt zu ergénzen:;

Sicherungsarbeiten und Anpassung

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che lart. 8, comma 3 della Lp.
17.12.2015, n. 16 prevede che le variazioni
essenziali alle caratteristiche tecniche e
faumento del costo complessivo dellopera
che supera il limite del quinto dellimporto di
spesa presunta sono approvate dalla Giunta
provinciale;

VISTA la deliberazione n. 1932 del
16.12.2013, con la quale sono state approvate
le caratteristiche tecniche e la spesa presunta
di 1.120.500,00 € per i lavori di messa in
sicurezza e adeguamento della S.P. 139 dal
km 4,800 al km 5400 presso Tanurza nel
Comune di Laion;

VISTA la relazione del Responsabile del
procedimento del 21.06.2017, dalla quale
risufta la necessita
- di un aumenio della spesa presunta
dellopera, come definita con Ia
predefta deliberazione n. 1932 del
16.12,2013
- nonché di una modifica del tratto
dintervento come definito  dalla
medesima deliberazione;

VISTO il prospettc sommario dei costi
elaborato dal Responsabile del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di €
2.087.840,00, cosi suddivisa:

- lavori 1.492.000,00 €
- somme a disposizione

dell Amministrazione: 595.840,00 €
di cui per:
a) 22 % IVA

per lavori 328.240,00 €
b) imprevisti 74.600,00 €
¢) espropri 31.000,00 €
d} spese tecniche

{IVA compresa) 132.000,00 €
e} lavori aggiuntivi 30.000.00 €

delibera

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

1. di integrare il tratio d'intervento definito
con la deliberazione n. 1932 del
16.12,2013 per l'opera indicata in oggetto,
come segue:

Lavori di messa in sicurezza e
adeguamento della S.P. 139 dal km



der L.S. 139 von Km 4,800 bis Km 5,600
bei Tanirz - Gemeinde Lajen

die mit Beschluss Nr. 1932 vom
16.12.2013, fur das im Gegenstand
angefihrie  Bauworhaben  festgelegten
Uberschldgigen Kosten werden wie folgt
abgeéndert.

neue Uberschldgige Kosten: 2.087.840,00
€

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die vom

GVD 118/2011 vorgesehenen
Vormerkungen der
Ausgabenzweckbindungen mit getrennten
MaBnahmen bei Veranlassung der
einzelnen Ausschreibungsverfahren
vorgenommen werden. Die
Ausgabenzweckbindungen  werden  mit
Bestimmung der, vom Art 56 des GVD
118/2011 angemerkt sind, erfolgen.

PSP: 102303.L1390S.05.000.A
CUP: BS7H13002740003

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

Lal

4,800 al km 5,600 presso Tanurza -
Comune di Laion

di modificare la spesa presunta, definita
con la deliberazione n. 1932 del
16.12.2013 per 'opera indicata in oggetto,
come segue:

nuova spesa presunta: € 2.087.840,00;

. di dare atto che le prenotazioni degli

impegni di spesa previste ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 awerranno  con
prowedimenti separati in sede di awio
delle relative singole procedure di gara. Gli
impegni di spesa verranno assunti con
findividuazione degli elementi costitutivi
limpegno di spesa indicati allarticolo 56

del D.Lgs. 118/2011.
WBS: 102303.L13908.05.000.A
CUP: B97H13002740003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dellart. 13 L.P. 17/93
uber die fachliche, verwaltungsgeméRe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung armministrativa e contabile

12/07/2017 09:20:28

MAZAGG MAURIZIO Il Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

12/07/2G17 11:58:39

PAGANT VALENTINO Il Direttore di ripartizione

Der Abteilungsdirektor

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non 44 luego &
impegre di speza, -
Dieser Beschluss beinhaltet kelne
Zweckblndung

zweckgebunden impegnato
i
' :
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione

13/07/2017 12:36:21

Der Direktor des Amtes fir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der Landeshauptmann KOMPATSCHER ARNO 18/07/2017
Il Presidente
Der Generalsekretér MAGNAGO EROS 1810712017

Il Segretario Generale

Es wird bestétigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Qriginal identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen

Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten

noma e cognome: Amo Kompalscher

codice fiscale: IT'KMPRNA71C19D5718

certification authorily: infoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 315333
data scadenza certificate: 04/01/2020

Am 19/07/2017 erstellte Ausferigung

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Giiltigkeit der Zertifikate
Uberpriift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

ar stellvertratende Direktor

des Amte i efikicanle

- Dr. Florian inderst -

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
'Jredisposto e conservato a norma di legge presso
‘Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognoms: Eros Magnago

codice fiscale: IT MGNRSEG6HZ4HE12Y

certification authorily. InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 2F281D
data scadenza certificato: 14/12/2019

Copia prodotta in data 19/07/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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