AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

2033/2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

10.3 Amt fur Strassenbau Nord-Ost - Ufficio tecnico strade nord-est

Betreff:

Bauvorhaben: 23.02.5.12.2.2.1
Umfahrung Vahrn ohne Nordanschluss -
Bauarbeiten und technische Anlagen.
CUP: B71B02000170003

Erhéhung der Kosten des Bauloses
S.12.2.2.1 und Erhéhung der Gesamtkosten
des gesamten Bauvorhabens, sowie
Ermachtigung zur Einleitung des offenen
Verfahrens zur Vergabe der Arbeiten.
Vormerkung der Ausgabe gemaf Art. 56,
Absatz 4, des GvD vom 23.06.2011, Nr.
118.

Oggetto:

Opera: 23.02.5.12.2.2.1

Circonvallazione di Varna senza svincolo
nord - opere civili e impianti tecnici.

CUP: B71B02000170003

Aumento del costo del lotto S.12.2.2.1 e
del costo complessivo dell'opera
complessiva,

nonché autorizzazione all’indizione della
procedura aperta per I'affidamento dei
lavori.

Prenotazione della spesa ai sensi dell’art.
56, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011, n.
118.



LANDESRAT FUR LADINISCHE BILDUNG
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR
UND MOBILITAT

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3
des LG 17.122015, Nr. 16 nicht
malgebliche Anderungen der Eigenschaften
des Bauvorhabens, welche ein Finftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten nicht
Uberschreiten, vom zustdndigen Landesrat
genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in den Art. 59 des GvD
50/2016 und in den Art. 23 des L.G. 16/2015,
welche die Auswahl der
Ausschreibungsverfahren vorsehen;

NIMMT EINSICHT in den Art. 35 des GvD
50/2016 beziglich der EU-Schwellenwerte fiir
die offentlichen Ausschreibungen;

NIMMT EINSICHT in den Art. 56, Absatz 4,
des GVD 23.06.2011, Nr. 118, welcher die
Zweckbindung der Ausgabe regelt;

STELLT FEST, dass fur die Vergabe der
Arbeiten das vom Art. 60 des GVD
18.04.2016, Nr. 50 vorgesehene offene
Verfahren zur Anwendung kommt;

NIMMT in den Art. 2, Absatze 5 und 6, des
L.G. vom 23.04.1992, Nr. 10, EINSICHT, in
welchen die Kompetenzen bezlglich des
Abschlusses offentlicher Vertrage und des
Erlasses von Mafinahmen festgehalten sind;

NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 6 des
L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, in welchem die
Kompetenzen des Abteilungsdirektors
beziiglich der Vergabe o&ffenticher Vertrage
festgehalten sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 6161 vom
13.04.2017, mit welchem der zustandige
Landesrat den Abschluss der Vertrage, die
den EU-Schwellenwert  erreichen  oder
Uberschreiten, sowie die  Verwaltungs-
befugnisse gemall Artikel 12, Absatz 1 und
Art. 50 des Landesgesetzes vom 17.12.2015,
Nr. 16 dem Abteilungsdirektor Ubertragen hat;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1498 vom 14.04.1997,
mit welchen die technischen Eigenschaften fir
das Bauvorhaben ,Umfahrung Brixen und
Vahrn auf der Staatsstralle 12° zu einem
Betrag von € 75.402.707,27 genehmigt wurde;

ASSESSORE ALL’'ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E CULTURA LADINA,
ALLE INFRASTURE E MOBILITA

PREMESSO che ai sensi dellart. 8, comma 3
della L.P. 17.12.2015, n. 16 le variazioni non
essenziali alle caratteristiche dellopera che
sono contenute entro il limite del quinto
dellimporto totale di spesa presunta, sono
approvate dallassessore competente;

VISTO lart. 59 del D.Lgs. 50/2016 e lart. 23
della L.P. 16/2015 che prevedono la scelta
delle procedure di indizione di gara;

VISTO Tlart. 35 del D.Lgs. 50/2016
concernente le soglie di rilevanza comunitaria
degli appalti pubblici;

VISTO [lart. 56, comma 4, del D.Lgs.
23.06.2011, n. 118, che disciplina 'assunzione
dellimpegno di spesa;

DATO ATTO che per laffidamento dei lavori
sara swolta la procedura aperta prevista
dallart. 60 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;

VISTO lart. 2, comma 5 e 6, dela L.P.
23.04.1992, n. 10 che prevedono le
competenze in merito alla stipula dei contratti
pubblici e alladozione di prowedimenti;

VISTO lart. 6, comma 6 della L.P. 22.10.1993,
n. 17 che prevede le competenze del direttore
di ripartizione in merito allaffidamento dei
contratti pubblici;

VISTO il decreto n. 6161 del 13.04.2017 con il
quale I'Assessore competente ha delegato la
stipula dei contratti di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria nonché le funzioni
amministrative previste all'articolo 12, comma
1 e allarticolo 50 della legge provinciale del
17.12.2015, n. 16 al direttore di Ripartizione;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale
n. 1498 del 14.04.1997, con la quale sono
state fissate le caratteristiche tecniche
dellopera “Circonvallazione di Bressanone e
Varna sulla strada statale 12” per un importo di
spesa presunta pari a 75.402.707,27 €;



NIMMT EINSICHT in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 44 vom 07.01.2002, mit
welchem erneut die technischen
Eigenschaften far das Bauvorhaben
.,Umfahrung Brixen und Vahrn auf der
Staatsstralle 12" aufgrund einer
Machbarkeitsstudie zu einem Betrag von
105.759.873,36 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 232 vom 03.03.2015, mit
welchem die Gesamtkosten des
Bauvorhabens auf 161.240.837,16 € erhoht
worden sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret des
zustandigen Landesrates Nr. 8032/2015 vom
15.06.2015, mit welchem die Gesamtkosten
von 161.240.837,16 € auf 162.308.915,56 €
erhoht worden sind;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 730 vom 28.06.2016, mit
welchem die Neufestlegung der Positionen der
Kosten des Bauloses S.12.2.2.1 — Umfahrung
Vahrn ohne Nordanschluss — Bauarbeiten und
technische Anlagen zu einem Gesamtbetrag
von 36.485.007,37 und die Erhdéhung der
Gesamtkosten zu  einem  Betrag von
162.308.915,56 € genehmigt worden sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret des
zustandigen Landesrates Nr. 24991 vom
02.12.2019 mit welchem die Gesamtkosten
von 162.308.915,56 € auf 163.464.781,97 €
erhoht worden sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret des
zustandigen Abteilungsdirektors Nr. 21115
vom 25.10.2018, mit welcher das
Ausfihrungsprojekt fir das Baulos S.12.2.2.1
— Umfahrung Vahrn ohne Nordanschluss —
Bauarbeiten und technische Anlagen validiert
und mit Gesamtkosten in Hohe von
36.485.007,37 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in das Dekret des
zustandigen Landesrates Nr. 26396 vom
21.12.2018, mit welchem die Erhdhung der
Kosten des oben angefiihrten Bauloses von
36.485.007,37 € auf 36.809.071,84 €
genehmigt worden ist;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des einzigen
Verfahrensverantwortlichen vom 06.02.2020,
aus dem die Notwendigkeit einer Anderung
der Kosten des Bauloses S.12.2.2.1 und der
Kosten des gesamten Bauvorhabens, welche
mit dem oben angeflhrten Beschluss Nr. 730
vom 28.06.2016 festgelegt wurden, wobei die
technischen Eigenschaften unverandert
bleiben;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale
n. 44 del 07.01.2002, con la quale sono state
nuovamente fissate le caratteristiche tecniche
dellopera “Circonvallazione di Bressanone e
Varna sulla strada statale 12” sulla base di uno
studio di fattibilita per un importo di spesa
presunta pari a € 105.759.873,36;

VISTA la deliberazione della Giunta
provinciale n. 232 del 03.03.2015, con la quale
¢ stato aumentato il costo complessivo
dellopera a € 161.240.837,16;

VISTO il decreto dell Assessore competente n.
8032/2015 del 15.06.2015, con il quale il costo
complessivo dellopera & stato aumentato da
161.240.837,16 € a 162.308.915,56 €;

VISTA la deliberazione della Giunta
provinciale n. 730 del 28.06.2016, con la quale
¢ stata approvata la ridefinizione delle voci del
costo del lotto S.12.2.2.1 — Circonvallazione di
Varna senza svincolo nord — opere civili e
impianti tecnici per un importo complessivo di
€ 36.485.007,37 e Tlaumento del costo
complessivo per un importo di €
162.308.915,56;

VISTO il decreto dell Assessore competente n.
24991 del 02.12.2019, con il quale il costo
complessivo dellopera €& stato aumentato da
162.308.915,56 € a 163.464.781,97 €;

VISTO il decreto del direttore di ripartizione
competente n. 21115 del 25.10.2018, con |l
quale & stato approvato e validato il progetto
esecutivo del lotto S.12.2.21 -
Circonvallazione di Varna senza svincolo nord
— opere civili e impianti tecnici sopra indicata
con un costo complessivo di 36.485.007,37 €;

VISTO il decreto dellAssessore competente n.
26396 del 21.12.2018, con il quale & stato
approvato 'aumento del costo del sopracitato
lotto da € 36.485.007,37 a € 36.809.071,84;

VISTA la relazione del Responsabile unico del
procedimento del 06.02.2020, dalla quale
risulta la necessita di una variazione del costo
del lotto S.12.2.21, owero del costo
complessivo dellopera, come definito con la
predetta deliberazione n. 730 del 28.06.2016,
rimanendo perd invariate le caratteristiche
tecniche;



STELLT FEST, dass mit Brief Sammiung Nr.
20 vom 25.01.2019 die Bietergemeinschaft
EUT Energie und Umwelttechnik GmbH
(federfuhrend) und ILF Consulting Engineers
GmbH (Mandant) mit der Uberarbeitung des
Ausfihrungsprojektes fir das oben angefihrte
Bauvorhaben beauftragt worden ist;

NIMMT  EINSICHT in das wvon der
Bietergemeinschaft EUT  Energie  und
Umwelttechnik GmbH (federfiihrend) und ILF
Consulting  Engineers GmbH  (Mandant)

Uberarbeitete Ausfihrungsprojekt vom
16.01.2020;

NIMMT in die vom einzigen
Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitete
Gesamtkostentbersicht EINSICHT, welche
eine neue Gesamtausgabe von
165.144.525,96 € vorsieht, die

folgendermalen unterteilt ist:
Umfahrung Brixen:

113.265.965,06 €
davon:

S.12.2.1.1 - 1. Baulos - 1. Auszug

unverandert

insgesamt: 89.664.464,61 €
S.12.2.1.2 - 1. Baulos - 2. Auszug

unverandert

insgesamt: 8.939.042,52 €

S.12.2.1.3 - 3. Baulos - Mittelanschluss
und technische Anlagen
insgesamt: 14.662.457,93 €

Umfahrung Vahrn:
51.878.560,89 €

S$.12.2.2.1 - Baulos - Umfahrung Vahrn
ohne Nordanschluss - Bauarbeiten und
technische Anlagen

insgesamt 38.488.815,83 €
-Arbeiten 24.499.850,27 €
- 22 % MwSt. auf Arbeiten 5.389.967,06 €
Arbeiten insg. 29.889.817,33 €
- Unvorhergesehenes 244.998,50 €
- Anschliisse 100.000,00 €
- Verlegung Trafostation,
Anschliisse Tunnel 120.000,00 €
- archdologische
Erkundungen 248.000,00 €
- Spesen fiir Konvention mit
Brennerautobahn 101.000,00 €

- technische Spesen 4.803.278,69 €
- 22% MwSt. auf techn. Spes.  1.056.721,31 €
- Enteignungen 1.925.000,00 €

DATO ATTO che con lettera raccolta n. 20 del
25.01.2019 ¢ stata incaricata la RTI tra EUT
Engineering (Capogruppo) e ILF Consulting
Engineers S.r.l. (mandante) alla rielaborazione
del progetto esecutivo della sopra indicata
opera;

VISTO il progetto esecutivo del 16.01.2020
rielaborato dallRTI tra EUT Engineering
(Capogruppo) e ILF Consulting Engineers
S.r.l. (mandante);

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile unico del
procedimento, che prevede una nuova spesa
complessiva di  165.144.525,96 € cosi
suddivisa:

Circonvallazione di
Bressanone 113.265.965,06 €
di cui:

S.12.2.1.1 - 1. lotto - 1. stralcio
nessuna variazione
totale 89.664.464,61 €

S.12.2.1.2 - 1. lotto - 2. stralcio
nessuna variazione
totale 8.939.042,52 €

S.12.2.1.3 - 3. lotto - svincolo centrale e
impianti tecnici
totale 14.662.457,93 €

Circonvallazione di
Varna: 51.878.560,89 €

S$.12.2.2.1 - lotto - Circonvallazione di
Varna senza svincolo nord - opere civili e
impianti tecnici

totale 38.488.815,83 €
lavori 24.499.850,27 €
- 22 % IVA per lavori 5.389.967,06 €
Totale lavori 29.889.817,33 €
- imprevisti 244.998,50 €
- allacciamenti 100.000,00 €
- spostamento allacciamenti

gallerie 120.000,00 €
- ricerche

archeologiche 248.000,00 €

- spese per convenzione con

I’Autostrada del Brennero 101.000,00 €
- spese tecniche 4.803.278,69 €
- 22% IVA per spese tecn. 1.056.721,31 €
- espropri 1.925.000,00 €



12.2.2.2 - 2. Baulos - technische
Anlagen Anschluss Brixen Nord
abgeschlossen

unverandert

insgesamt: 598.415,83 €

S.12.2.2.3 - 3. Baulos - Bau-

arbeiten Anschluss Brixen Nord
abgeschlossen

unverandert

insgesamt: 12.791.329,23 €

BERUCKSICHTIGT, dass die in der
GesamtkostenUbersicht vorgesehene
Erhéhung des Bauloses S.12.2.2.1 und somit
auch die Gesamtkosten des Bauvorhabens
festgelegt zum Gesamtbetrag fur alle Baulose
von 165.144.525,96 €, das Funftel der mit
dem Beschluss Nr. 730 vom 28.06.2016
festgelegten Gesamtkosten von €
162.308.915,56 nicht Ubersteigt;

NACH EINSICHTNAHME in den Bericht des
Verfahrensverantwortichen vom 06.02.2020,
mit welchem die Einleitung des offenen
Verfahren fur die Arbeiten des oben
genannten Bauvorhabens beantragt wird;

FESTGESTELLT, dass laut oben genanntem
Bericht des Verfahrensverantwortlichen das
oben genannte Bauvorhaben, gemal Art. 28,
Absatz 1 des L.G. 16/2015 in Nr. 3 Lose
aufgeteilt worden ist und das Gegenstandliche
Los ein qualitatives Los ist;

FESTGESTELLT, dass mit Dekret des
zustandigen Landesrates Nr. 24991 vom
02.12.2019 der festgelegte Gesamtbetrag der
Lose des Bauvorhabens von 163.464.781,97
€ Uber der EU-Schwelle liegt;

FESTGESTELLT, dass die Auswahl des
Angebotes gemall Art. 33 des L.G. 16/2015
aufgrund des  wirtschaftich  glnstigsten
Angebotes erfolgt, wobei das beste Preis-
Leistungs-Verhaltnis berucksichtigt wird;

STELLT auRerdem FEST, dass laut oben
genanntem Bericht des Verfahrens-
verantwortlichen der Gegenstand  des
Vertrages die Ausfuhrung der Bauarbeiten
vorsieht und dass gemall Art. 47 des L.G.
17.12.2015, Nr. 16 der Vertrag auf Mal}
abgeschlossen wird;

BERUCKSICHTIGT, dass fiir die Ausfiihrung
der Arbeiten 960 aufeinander folgende
Kalendertage vorgesehen sind und dass laut
Bericht des Verfahrensverantwortlichen der
Gesamtbetrag von 29.889.817,33 € (entspricht
den vorgesehenen Betragen fir die Arbeiten
zum Betrag von 24.499.850,27 € + 22 %
MwSt. 5.389.967,06) vorzumerken ist;

S.12.2.2.2 - 2. lotto - Impianti tecnici

svincolo Bressanone Nord

lavori ultimati

nessuna variazione

totale 598.415,83 €
S.12.2.2.3 - 3. lotto - Opere civili

svincolo Bressanone Nord

lavori ultimati

nessuna variazione

totale 12.791.329,23 €

CONSIDERATO che laumento previsto nel
prospetto sommario dei costi per il lotto
S.12.2.2.1, nonché [limporto complessivo
dellopera definito per un importo complessivo
di € 165.144.525,96 per tutti lotti, non supera il
quinto dellimporto del costo complessivo di €
162.308.915,56 definito con la deliberazione
n. 730 del 28.06.2016;

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 06.02.2020, di richiesta di
indizione della procedura aperta per
laffidamento dei lavori relativi allopera sopra
indicata;

ACCERTATO che dalla predetta relazione del
responsabile del procedimento risulta, che
lopera sopra indicata € stata suddivisa ai
sensi dellart. 28, comma 1 della L.P. 16/2015
in n 3 lotti e il lotto presente & un lotto
qualitativo;

ACCERTATO che limporto complessivo di €
163.464.781,97 per i sopra citati lotti
dellopera come definito con decreto
dellAssessore competente n. 24991 del
02.12.2019, risulta essere superiore alla soglia
comunitaria;

DATO ATTO che Ila selezione dellofferta
awerra ai sensi dellart. 33 della L.P. 16/2015
in base allofferta economicamente piu
vantaggiosa, considerando il miglior rapporto
qualita-prezzo;

DATO pure ATTO che secondo la sopra
indicata relazione del responsabile del
procedimento l'oggetto del contratto consiste
nellesecuzione dei lavori e che il contratto
sara stipulato a corpo ai sensi dellart. 47 della
L.P. 17.12.2015, n. 16;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione dei
lavori sono previsti 960 giorni naturali e
consecutivi e che secondo la relazione del
responsabile del procedimento la spesa
complessiva da prenotare ammonta a €
29.889.817,33  (corrisponde agli  importi
previsti per i lavori di esecuzione per un
importo di € 24.499.850,27 + 22% IVA €
5.389.967,06);



ERACHTET es daher als notwendig, die
Ausgabe wvon 29.889.817,33 € gemal
Vorschlag des Verfahrensverantwortlichen auf
die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022
vorzumerken;

BERUCKSICHTIGT, dass aufgrund des Art. 5
des L.G. 17.12.2015, Nr. 16 die Agentur fur
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
offentliche Bau-, Dienstleistungs-  und
Lieferauftrage das Ausschreibungsverfahren
durchfuhrt;

STELLT FEST, dass das gegenstandliche
offentiche Bauwerk im Wirtschafts- und
Finanzdokument des Landes ,WFDL- 2019 -
2022 — Aktualisierungsbericht®, genehmigt mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 883 vom
29.10.2019, vorgesehen ist;

und
verfiugt:

1. die Erhéhung der Kosten betreffend des
Bauloses S.12.2.2.1 — Umfahrung Vahrn
ohne Nordanschluss — Bauarbeiten und
technische Anlagen von € 36.809.071,84
auf € 38.488.815,83 und die neuen
Gesamtkosten fur das gesamte
Bauvorhaben zu einem Betrag von
165.144.525,96 € zu genehmigen;

2. das laufende Dreijahresprogramm der
Arbeiten der Abteilung 10 — Tiefbau fir die
Durchfihrung der Bauvorhaben auf
Staatstralen und auf Stralen wvon
Landesinteresse sowie Dienstleistungen
fur das StraRennetz gemald Art. 7 des L.G.
Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 mit den
Anderungen des obengenannten
Bauvorhabens zu aktualisieren;

3. die Einleitung des offenen Verfahrens
gemall den Artikeln 59 und 60 des GvD
50/2016 und Art. 23 des L.G. 16/2015 zur
Vergabe der Arbeiten fir das in den
Pramissen genannte Baulos S.12.2.2.1
Baulos - Umfahrung Vahrn ohne
Nordanschluss —  Bauarbeiten und
technische Anlagen ermachtigen;

4. die Ausgabe von insgesamt 29.889.817,33
€ wie folgt vorzumerken:

- £ 6.000.000,00 auf Kapitel
U10052.760 des Verwaltungs-
haushaltes des Jahres 2020;

- £ 12.000.000,00 auf  Kapitel
U10052.760 des Verwaltungs-
haushaltes des Jahres 2021;

- £ 11.889.817,33 auf Kapitel
U10052.760 des Verwaltungs-
haushaltes des Jahres 2022;

RITENUTO pertanto necessario prenotare la
spesa di € 29.889.817,33, come proposto dal
responsabile del procedimento, sugli esercizi
2020, 2021 e 2022;

TENUTO CONTO che in base allart. 5 della
l.p. 17.12.2015, n. 16 & ['Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a
espletare la procedura di gara;

DATO ATTO che l‘'opera pubblica in questione
€ prevista nel Documento di economia e
finanza provinciale “DEFP 2019 - 2022 - Nota
di aggiornamento” approvato con Delibera
della Giunta Provinciale Nr. 883 del
29.10.2019;

decreta:

1. di approvare 'aumento del costo relativo
al lotto S.12.2.2.1 — Circonvallazione di
Varna senza svincolo nord — opere civili
e impianti tecnici da € 36.809.071,84 a €
38.488.815,83 e di approvare il nuovo
costo complessivo dellintera opera per
un importo di € 165.144.525,96;

2. di aggiornare il programma triennale
corrente dei lavori della Ripartizione 10 -
Infrastrutture  per l'esecuzione delle
opere su strade statali e di interesse
provinciale nonché dei servizi per la rete
viaria ai sensi dellart. 7 della L.P. n. 16
del 17 dicembre 2015 con le modifiche
della suddetta opera;

3. di autorizzare ai sensi degli articoli 59 e
60 del D.Lgs. 50/2016 e dellart. 23 della
L.P. 16/2015 lindizione della procedura
aperta per [laffidamento dei lavori
dellopera indicata nelle premesse per il
lotto S.12.2.2.1  Circonvallazione di
Varna senza svincolo nord — opere civili
e impianti tecnici;

4. di prenotare la spesa complessiva di €
29.889.817,33 come segue:

€ 6.000.000,00 sul capitolo

U10052.760 del bilancio finanziario

gestionale dellanno 2020;

- € 12.000.000,00  sul capitolo
U10052.760 del bilancio finanziario
gestionale dellanno 2021;

- € 11.889.817,33  sul  capitolo

U10052.760 del bilancio finanziario

gestionale dellanno 2022;



5. zur Kenntnis zu nehmen, dass die 5. di dare atto che allassunzione degli

Zweckbindung der Ausgabe mit impegni di spesa si procedera con
nachfolgender Malinahme, bei Festlegung successivo prowedimento con
der vom Art. 56 des GvD 118/2011 Findividuazione degli elementi costitutivi
vorgesehenen Bestandteile der Fimpegno di spesa di cui allart. 56 del
Zweckbindung, durchgefihrt wird. D.Lgs. 118/2011.
PSP: 102302.S0120T.02.201.A WBS: 102302.S0120T.02.201.A
LANDESRAT FUR LADINISCHE BILDUNG ASSESSORE ALLA FORMAZIONE E
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR CULTURA LADINA, ALLE .
UND MOBILITAT INFRASTRUTTURE E ALLA MOBILITA

- Ing. Daniel Alfreider -



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr.
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie
und buchhalterische Verantwortung

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

Die Ressortdirektorin
La Direttrice di Dipartimento

Der Landesrat
L'Assessore

SIMONE UMBERTO

PAGANI VALENTINO

KERSCHBAUMER GABRIELA

ALFREIDER DANIEL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilita tecnica, amministrativa
e contabile

07/02/2020

07/02/2020

07/02/2020

07/02/2020

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 7 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Umberto Simone

codice fiscale: TINIT-SMNMRT68P18L858B
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 12534542

data scadenza certificato: 16/04/2022 00.00.00

nome e cognome: Gabriela Kerschbaumer
codice fiscale: TINIT-KRSGRL62L56B220C
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 13660595

data scadenza certificato: 02/07/2022 00.00.00

Am 10/02/2020 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 7
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Valentino Pagani

codice fiscale: TINIT-PGNVNT59P30A952T
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9373093

data scadenza certificato: 03/09/2021 00.00.00

nome e cognome: Daniel Alfreider

codice fiscale: TINIT-LFRDNL81D04B160R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11451315

data scadenza certificato: 31/01/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 10/02/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

07/02/2020

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Datum/Unterschrift

Datal/firma

iR





